

1. 本計画の位置づけ 基本計画1章より

吉賀町にはこれまで町立病院がなく、社会医療法人石州会が運営する六日市病院を補助金を交付することで運営支援を行ってきましたが、経常損益の赤字が拡大し、いずれは医療提供体制の継続のみならず行政運営さえも困難になることが予想される事態となりました。そのため、吉賀町は、令和2年2月より、安定した医療サービスを提供するため、指定管理者制度の活用による公設民営化に向けた検討を開始し、令和5年4月には町が主体となって公設民営による病院運営の受け皿となる「医療法人カタクリ会」を設立、令和6年3月より「よしか病院」として新たに医療サービスの提供をはじめました。建物等大きく、かつ老朽化しており、設備を運営するための光熱水道費をはじめとした諸費用、さらには設備関連を更新するために多額の費用が必要となっています。

こうした状況を踏まえ、令和5年に策定された「吉賀町新病院基本構想」に基づき、よしか病院の担うべき役割や機能をもとに、新病院の建築について考え方や方向性を具現化した計画として、本基本計画が作成されました。

2. 新病院の基本理念及び基本方針 基本計画2章より

【基本理念】

- ・地域医療の灯を絶やさないこと。
- ・鳥根県地域医療構想に基づき、近隣医療機関との機能分化・連携強化を図ること。
- ・吉賀町地域包括ケアシステム構築の中心施設となること。

【基本方針（果たすべき役割、機能）】

- ・外来機能：総合診療科を設置し、かかりつけ医と連携しながら、高齢者に多い複合的な疾患に対応します。
- ・入院機能：益田赤十字病院の後方支援病院として、回復期や慢性期を中心とした医療を提供します。
- ・吉賀町の地域包括ケアシステムの中心として、医療と介護の連携を図ります。
- ・その他、日中時間帯の救急対応、災害時医療や新興感染症等への対応、地域住民の健康増進への支援などを行っていきます。

3. 部門別基本計画 基本計画3章より

【基本方針】

- ・外来患者の診療及び各検査の機能は、原則として1階で完結する施設構成とします。
- ・各部門を機能的に配置し、外来患者がスムーズに部門を移動できる配置とします。
- ・入院患者の院内移動は、外来患者の目にふれないように配置します。
- ・患者ゾーンとスタッフゾーンを区分し、相互のエリアの特性に応じた室内環境とします。
- ・病院外から病院内への動線は、機能に応じて設置します。
- ・自然災害等への対応、メンテナンス性、省エネやSDGs等の環境に配慮した設備計画とします。

【設備関連】

- ・外来ゾーンに面談コーナーを複数設置し、患者や家族とのコミュニケーションを重視します。
- ・外来患者は150人/日を目指し、医師・看護師と患者の対面する機会を増やします。
- ・一般外来と救急外来を機能的に分け、医療的安全性とプライバシーに配慮します。
- ・病棟は4床室と個室にし、効率的な運用と患者サービス向上を図ります。
- ・医療DX等に対応した最新の情報システムを導入します。

4. 施設整備計画 基本計画4章、5章より

【施設整備計画】

- 病床数：98床（一般病床50床（地域包括ケア30床含む）、介護医療院48床）
- 延床面積：5,750㎡程度（58.6㎡/床）
- 建物：耐震設計（構造は、今後検討を行なう）
- 建設場所：建設費、工期、患者動線、設計自由度及び周辺交通への影響を考慮し、①現地、②隣地、③その他で検討していきます。
- 配置計画：1Fは外来等の診療ゾーン、2F及び3Fは病棟、4Fは事務スペースとしています。

【施工・発注方式】

整備手法については、従来の設計・施工分離発注方式のほか、ECI方式・デザインビルド方式・PFI方式を加えた計4種類の手法があり、建設コストの縮減、工期の短縮、品質の担保など様々な視点から、最適な手法を検討していきます。

5. 概算事業費 基本計画7章より

項目	概算費用
設計・管理費等	2.0億円
建築工事費	34.5億円
現病院解体費	6.5億円
医療機器等	6.0億円
その他	3.5億円
合計	52.5億円

- 建築工事費  
今後の社会情勢により変動（増減）する可能性があり、引き続き精査していきます。
- 医療機器等  
現病院の状況を確認し、費用圧縮を継続します。
- その他項目  
土地の取得や造成に関する費用であり、建築場所によっては大幅に減額の可能性があります。

6. 整備スケジュール 基本計画8章より

	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
基本設計	→				
実施設計		→		新病院開院	
施工（本体工事）			→		
移転・外構工事				→	
現病院解体					→

※スケジュールは令和6年3月現在のものであり、今後の状況により変更となる可能性があります。