
令和 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
西暦 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040
地区 大野原 大野原 大野原 大野原 大野原 大野原 伊豆原 伊豆原 六日市・蔵木 六日市・蔵木 六日市・蔵木 六日市・蔵木 六日市・蔵木 六日市・蔵木 六日市・蔵木 六日市・蔵木 六日市・蔵木 六日市・蔵木 六日市・蔵木 六日市・蔵木 六日市・蔵木 六日市・蔵木

延長（ｋｍ） 1.2 1.4 1.3 1.0 1.3 1.0 1.5 1.5 設計 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1＋設計 3.0 3.0 3.0 3+設計 3.0 3.0 3.0 3＋設計

施設名 六日市 六日市 六日市浄水場 六日市浄水場 六日市配水池 六日市配水池

内容 概略設計 用地交渉・設計 建設 建設 建設 建設
施設名 蔵木 蔵木 田野原取水場 田野原取水場 蔵木配水池

内容 概略設計 用地交渉・設計 建設 建設 建設
計画 計画改定 審議会 審議会 計画改定 料金見直し 計画改定 審議会 料金見直し 計画改定 審議会 料金見直し 計画改定 審議会

◆更新の順序について

◆前提

本資料では給水区域は現行のままとしています。
管路はおおむね50年で全ての更新を行えるように調整しています。

令和9年度から六日市・蔵木給水区域で水道管更新予定。毎年1.5億円の予算で23年間の見込と公表済です。

年度

　⇒例えば、耐震化のみなら建替えと比べて早く安く済みます。こういった場合は費用や年数の減が見込めます。
水源の状況、施設規模、更新内容などによっては更新に要する年数が増減する可能性あります。

◆具体的な更新時期の目安について

取水場・浄水場の更新は、更新検討・概略設計・水質調査～用地交渉＆設計～建設２年と、平均４年で建替えることを目安にしています。
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令和14年度までの計画（経営戦略）は公表済です。

　⇒例えば、今ある施設の水源の状態が悪くなった場合（渇水、水質悪化）は、急な移転、周辺施設の増強、水源調査の前倒しなどが必要になります。

◆本資料について
本資料は当面の料金水準の検討を目的にしています。
本資料の順番・年度どおりに更新することを約束するものではありません。大まかな方向性を示すためのものです。

計画（経営戦略）は基本５年毎に見直すことにしています。それに合わせて料金水準と施設更新の方向性も見直すこととなります。

上記の優先順位に加え、管路と施設の更新が並走してできる場合は併せて実施できるように調整しています。

更新順序は次の優先順位を軸にしています。
施設は令和14年度～おおむね50年で主要な施設の更新を行えるように調整しています。

　⇒エリア内の重要施設（病院、避難所、福祉施設）数＞耐用年数＞施設規模

施設

施設

管路

配水池・加圧施設の更新は、更新検討～用地交渉＆設計～建設２年、平均３年で建替えることを目安にしています。



令和 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
西暦 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062
地区 六日市・蔵木 六日市・蔵木 六日市・蔵木 六日市・蔵木 六日市・蔵木 六日市・蔵木 六日市・蔵木 六日市・蔵木 伊勢原 伊勢原 伊勢原 伊勢原 伊勢原 福川 福川 福川 福川 七日市 七日市 七日市 蓼野 蓼野
延長（ｋｍ） 3.0 3.0 3.0 3＋設計 3.0 3.0 3.0 3.0 設計 3.9 3.9 3.9 3.9 設計 3.5 3.5 3.5 設計 4.2 4.1 設計 4.3
施設名 蓼野 蓼野 蓼野浄水場 蓼野浄水場 蓼野配水池 蓼野配水池 椛谷 椛谷 椛谷浄水・配水 椛谷浄水・配水 沢田配水池 沢田配水池 沢田配水池 畑調整池 畑調整池 高尻配水池 高尻配水池

内容 概略設計 用地交渉・設計 建設 建設 建設 建設 概略設計 用地交渉・設計 建設 建設 用地交渉・設計 建設 建設 用地交渉・設計 建設 用地交渉・設計 建設
施設名 蔵木配水池 蔵木浄水場 蔵木浄水場 伊勢原 伊勢原浄水場 伊勢原浄水場 伊勢原配水池 伊勢原配水池 河山 河山 河山浄水・配水 河山浄水・配水 七日市配水池 七日市配水池 七日市配水池 平野配水池 平野配水池 平野配水池

内容 建設 建設 建設 概略設計 建設 建設 建設 建設 概略設計 用地交渉・設計 建設 建設 用地交渉・設計 建設 建設 用地交渉・設計 建設 建設
計画 料金見直し 計画改定 審議会 料金見直し 計画改定 審議会 料金見直し 計画改定 審議会 料金見直し 計画改定 審議会 料金見直し

令和 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
西暦 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083
地区 蓼野 蓼野 蓼野 蓼野 高尻 高尻 高尻 上木部 上木部 伊豆原 伊豆原 伊豆原 椛谷 椛谷 大井谷・杉山 大井谷・杉山 黒渕・中河内 黒渕・中河内 黒渕・中河内 河山 河山
延長（ｋｍ） 4.3 4.3 4.3 4.2 設計 4.6 4.5 設計 4.7 設計 4.5 4.5 設計 3.3 設計 2.5 設計 3.9 3.8 設計 3.5
施設名 高尻配水池 藤根配水池 藤根配水池 加圧所 九郎原加圧所 立河内加圧所 幸地加圧所 加圧所 棗加圧所 注連川加圧所 坂折加圧所 大井谷 大井谷浄水・配水 大井谷浄水・配水 高尻浄水場 高尻浄水場 高尻浄水場 七日市浄水場 七日市浄水場

内容 建設 用地交渉・設計 建設 用地交渉・設計 建設 建設 建設 用地交渉・設計 建設 建設 建設 用地交渉・設計 建設 建設 用地交渉・設計 建設 建設 用地交渉・設計 建設
施設名 落合配水池 落合配水池 落合配水池 加圧所 白谷加圧所 中村加圧所 中村配水池 中村配水池 上木部 上木部浄水・配水 上木部浄水・配水 杉山浄水・配水 杉山浄水・配水 杉山浄水・配水 黒渕・中河内 黒渕浄水・配水 黒渕浄水・配水 中河内浄水・配水

内容 用地交渉・設計 建設 建設 用地交渉・設計 建設 建設 用地交渉・設計 建設 用地交渉・設計 建設 建設 用地交渉・設計 建設 建設 用地交渉・設計 建設 建設 建設
施設名 下須配水池 下須配水池 下須配水池 白谷配水池 白谷配水池 伊豆原浄水場 伊豆原浄水場 伊豆原浄水場 伊豆原浄水場

内容 用地交渉・設計 建設 建設 用地交渉・設計 建設 更新検討 用地交渉・設計 建設 建設
計画 計画改定 審議会 料金見直し 計画改定 審議会 料金見直し 計画改定 審議会 料金見直し 計画改定 審議会 料金見直し

施設

施設

施設

年度

管路

施設

施設

管路

年度
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